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Situacao da Obra

Em andamento

L
.
TRIBUNAL

DE CONTAS
DO ESTADO
DO PIAUI

Descricao

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADEQUACAO E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL PEDRO
ALELAF NO MUNICIPIO DE PARNAIBA.

Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
137.746,44 15/05/2017 30 dias
Executante Documento

CONSTRUTORA & LOCADORA SANTOS EIRELI

11.837.518/0001-09

Natureza da Obra

Construcao/Implantacéo

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

001/100/000

Controle Interno

N° da ART/CREA
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