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DO PIAUI

Orgéo: IDEPI - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI

Situacao da Obra

Caodigo
6929 Cancelada

Descricao

ExecuA§Afo da construA§Afo do reassentamento da Barragem Atalaia, serviA§os preliminares,
estradas de acesso aos_ reassentamento, pavimentaAS8Afo no reassentamento, adutora/Rede
de Abastecimento/Caixa d'Ajgua/PoA8o, rede elAGtrica e unidades habitacionais, no municA-

pio de SebastiAfoA£o Barros - Pl e Corrente - PI. .

Prazo da Obra

Valor Previsto Data Inicio
0,00 15/09/2017 360 dias
Executante Documento
CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ME 04.221.954/0001-85

Tipo da Obra

Natureza da Obra

Construcao/Implantacéo Construcao de Unidades Habitacionais

Fonte de Recurso

00/16/17

Controle Interno N° da ART/CREA
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