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Caodigo Situacao da Obra
7278 Concluida
Descricao

Reforma e Ampliacao das Cabines da Imprensa do Estadio "Lindolfo Monteiro", B. Centro, em
Teresina-Pl.

Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
51.489,41 24/05/2018 60 dias
Executante Documento
V M PESSOA FEITOSA MONTEIRO - ME 04.603.664/0001-04
Natureza da Obra Tipo da Obra
Reforma/Ampliacéo Unidades administrativas/gerenciais

Fonte de Recurso

01.100 (Recursos Ordinarios-Geral)

Controle Interno N° da ART/CREA
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