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Caodigo Situacao da Obra
7357 Em andamento
Descricao

Reforma e Ampliacao das Cabines da Imprensa do Estadio Lindolfo Monteiro, B. Centro, em
Teresina-Pl.

Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
36.135,43 24/05/2018 165 dias
Executante Documento
V M PESSOA FEITOSA MONTEIRO - ME 04.603.664/0001-04
Natureza da Obra Tipo da Obra
Reforma/Ampliacéo Outras Obras

Fonte de Recurso

0100 (Proprios/PMT)

Controle Interno N° da ART/CREA

12/2018
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