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Caodigo Situacao da Obra
7713 Concluida
Descricao

043/2017

REFORMA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUI, CONTRATO

Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
16.267,13 10/01/2018 60 dias
Executante Documento
CONSTRUTORA FONSECA LTDA EPP 01.935.541/0001-74
Natureza da Obra Tipo da Obra
Reforma/Ampliacéo Unidades administrativas/gerenciais

Fonte de Recurso

Recursos prA?Asprios, fmas, fme

Controle Interno N° da ART/CREA
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