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Caodigo Situacao da Obra
7787 Encerrada
Descricao

Elaboracao dos projetos executivos complementares referentes a reforma para instalacao do
CEJUSC e Audiencia de Custodia de Picos

Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
74.374,69 16/11/2017 90 dias
Executante Documento

GRID POWER SOLUTIONS ENGENHARIA E CONSULTORIA EM

PROJETOS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA. 14.742.012/0001-04

Natureza da Obra Tipo da Obra

Construcao/Implantacéo Projeto e Consultoria

Fonte de Recurso

FERMOJUPI: CA3digo: 4490-51; DescriA§A£o: Obras e InstalaA§Apes; Unidade OrA§amentAjria:
040105; Projeto Atividade: 1689 (1A° Grau); Fonte: 18; ClassificaA8A£o Funcional:
0206100851689

Controle Interno N° da ART/CREA
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