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Orgéo: IDEPI - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI

Caodigo Situacao da Obra
88643 Concluida
Descricao

Recomposicdo da pavimentacdo existente em paralelepipedo
nos trechos do tracado da adutora do litoral 2% etapa,
Correia, Cajueiro da Praia e llha Grande. Area 52.975,67m2,

e asféltica sobre as vias urbanas
nos municipios de Parnaiba, Luis

Valor Previsto Data Inicio Prazo da Obra
5.292.465,39 05/08/2022 180 dias
Executante Documento

CONSTRUTORA JUREMA LTDA.

05.802.590/0001-90

Natureza da Obra

Tipo da Obra

Reforma/Ampliacéo

Pavimentacdo Asfaltica

Fonte de Recurso

100 - Recursos do Tesouro Estadual

Controle Interno N° da ART/CREA

SEI 00119.257/2022-58
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