
Estado do Piauí

OBRASWEB
Tribunal de Contas

Órgão: CAMARA DE PICOS

98874

Código

Em andamento

Situação da Obra

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A REFORMA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PICOS (PI)”.

Descrição

29.447.614/0001-06SOUZA CONSTRUCOES E COMERCIO DE GAS EIRELI

Reforma/Ampliação

Natureza da Obra

Executante Documento

Unidades administrativas/gerenciais

Tipo da Obra

500 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Fonte de Recurso

Controle Interno

1920220055010

Nº da ART/CREA

27/09/2022

Data Início

195 dias452.460,16

Valor Previsto Prazo da Obra
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