



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SDU-LESTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código	Situação da Obra
1233	Paralisada

Descrição
Pavimentação em paralelepípedo, conforme projeto básico, anexo ao Edital, da Rua Beija Flor, entre as Ruas Porto Rico e José Torquato Viana, Vila Madre Teresa, bairro Samapi, zona leste de Teresina.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
75.068,66	04/11/2008	45 dias

Executante	Documento
CCR - Construções Ltda	63.336.572/0001-66

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Pavimentação(poliédrica, paralelepípedo)

Fonte de Recurso
100

Controle Interno	Nº da ART/CREA