



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SECRETARIA DAS CIDADES

Código

2094

Situação da Obra

Concluída

Descrição

Recuperação e ampliação de 03 passagens molhadas no município de São Miguel do Tapuio

Valor Previsto

62.245,82

Data Início

05/10/2009

Prazo da Obra

120 dias

Executante

IPÊ ENGENHARIA LTDA.

Documento

04.191.905/0001-47

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Passagem molhada

Fonte de Recurso

00

Controle Interno

059/2009

Nº da ART/CREA