



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SECRETARIA DAS CIDADES

Código

219207

Situação da Obra

Concluída

Descrição

**REFORMA E CONCLUSÃO DO MATADOURO PUBLICO, NO MUNICIPIO DE ESPERANTINA-PI.
CONTRATO 90/2022.**

Valor Previsto

294.921,91

Data Início

04/04/2022

Prazo da Obra

90 dias

Executante

CONSTRUTORA SOLUÇÃO EIRELI

Documento

24.667.970/0001-03

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Unidades administrativas/gerenciais

Fonte de Recurso

FONTE CENTO E DESESSEIS, FONTE QUINHENTOS

Controle Interno

Nº da ART/CREA

1920220040088