



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE

Código

2908

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

SAA - localidade CAJUEIRO - mun. Patos do Piauí

Valor Previsto

524.276,13

Data Início

09/03/2010

Prazo da Obra

120 dias

Executante

CONSTRUTORA NOVO JOCKEY LTDA.

Documento

07.823.926/0001-26

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Rede de Distribuição de água

Fonte de Recurso

Convênio 695/08-FUNASA/SESAPI/TESOURO ESTADUAL/FECOP

Controle Interno

001.592/10-10

Nº da ART/CREA

000