



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: AGESPISA - AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S.A

Código

3165

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE CIMENTO AMIANTO E FERRO FUNDIDO POR PVC DO SAA DE TERESIN - PI, ZONA CENTRO-NORTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM DOIS LOTES, ZONA SUL -LESTE. FAZ PARTE DESTA ORDEM DE SERVIÇO Nº08/09-SUDOC, MEMO Nº94/08 - GAB/DITEC, CONTRATO Nº099/08-ASJUR DO PROCESSO Nº1687/08-GAB/DITEC E LICITAÇÃO TIPO CONCORR-ENCIA PÚBLICA Nº002/08-GEL DA CONSTRUTORA SUCESSO, TENDO COMO BASE LEGAL LEI Nº8.666 DE 21.06.93 E SUAS ALTERAÇÕES.

Valor Previsto

18.610.575,11

Data Início

09/02/2009

Prazo da Obra

240 dias

Executante

Documento

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Rede de Distribuição de água

Fonte de Recurso

PAC/OGU/GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI - CONTRATO Nº 0224.288-92/07

Controle Interno

MEMO Nº094/05-GAB/DI

Nº da ART/CREA

259560