



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SDU-SUL - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código

4487

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

Pavimentação da Rua Luziânia, entre as Ruas do Telégrafo (est 0) e Tenente Tadeu (est 9+6) e Rua Tenente Eliseu, entre a Rua do Telégrafo (est 0) e (est 4+15,30), da Vila Vitória, bairro Santo Antônio, zona Sul de Teresina.

Valor Previsto

84.988,66

Data Início

14/10/2011

Prazo da Obra

45 dias

Executante

São Roque Construções Ltda

Documento

08.111.325/0001-53

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Pavimentação(poliédrica, paralelepípedo)

Fonte de Recurso

0100

Controle Interno

OS 92/2011

Nº da ART/CREA

575104